zh Life Sciences und
aW Facility Management

Prozess Priifungsplanung Termin / KW JAN FEB MARZ APR MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEZ
2 71819 110]11]12]13[14 15|16 |17 1819|120 |21 |22 |23 |24 |25[26|27|28]|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38[39|40|41)|42]|43|44|45|46|47 |48 49 |50|51|52

IPuinkation Priifungsplan BSc und MSc - HS 47

Priifungswochen 3-5 -

Terminpraferenzen miindliche Termine 34,35

Spéteste Eingabe fiir Terminblockaden Dozierende 39

NTA Eintréage 40

Planung Repetitionen (Anm-Schluss End. September) 41-44

Zimmerplanung 44

Priifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) Ende 45
IPuinkation Priifungsplan CH, BL 6. Sem. - FS 6

Priifungswochen 16,17 -

Terminpraferenzen 47,48

NTA Eintrage, Zimmerplanung 49-51

Priifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) 2 -
IPuinkation Prifungsplan BSc und MSc - FS 17 -

Priifungswochen 24-26

Terminpraferenzen miindliche Termine 5,6

Spateste Eingabe fiir Terminblockaden Dozierende 9

NTA Eintrége 10

Planung Repetitionen (Anm-Schluss End. Marz) 11-14

Zimmerplanung 14

Priifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) Ende 15
IPuinkation Priifungsplan Ul 4. Sem. - FS 27 .

Priifungswochen 35,36 -
Terminpraferenzen miindliche Termine 18,19

Priifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) 24 .

FS = Friihjahrssemester Priifungswochen
HS = Herbstsemester Publikationstermine
KW = Kalenderwoche Planungsschritte

Grundsaitzliches:
Blockierte, fixe Termine wahrend den abgesetzten Priifungswochen sollten uns selbstindig und unbedingt frithzeitig gemeldet werden.
Wir holen keine Terminpraferenzen fiir schriftliche Priifungen ein, die Machbarkeit des Priifungsplanes steht im Vordergrund.

Stand
18.03.2025/alik
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IPuinkation Prifungsplan CH , BL 6. Sem. - FS 6

Priifungswochen 16,17

Terminpraferenzen 47,48

NTA Eintrédge, Zimmerplanung 49-51

Prifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) 2 -
IPuinkation Priifungsplan BSc und MSc - FS 17 -

Prifungswochen 24-26 -

Terminpraferenzen miindliche Termine 5,6 -

Spateste Eingabe fiir Terminblockaden Dozierende 9

NTA Eintrage 10

Planung Repetitionen (Anm-Schluss End. Marz) 11-14

Zimmerplanung 14

Priifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) Ende 15
IPuinkation Priifungsplan Ul 4. Sem. - FS 27 .

Priifungswochen 35,36 -

Terminpraferenzen miindliche Termine 18,19

Prifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) 24 .

FS = Friihjahrssemester

HS = Herbstsemester Prifungswochen

KW = Kalenderwoche Publikationstermine
Planungsschritte

Grundsatzliches:
Blockierte, fixe Termine wéahrend den abgesetzten Priifungswochen sollten uns selbstidndig und unbedingt friihzeitig gemeldet werden.
Wir holen keine Terminpraferenzen fiir schriftliche Priifungen ein, die Machbarkeit des Priifungsplanes steht im Vordergrund.

Stand
18.03.2025/alik
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IPuinkation Prifungsplan BSc und MSc - HS 47

Priifungswochen 3-5 -

Terminpréferenzen miindliche Termine 34,35 -

Spéteste Eingabe fiir Terminblockaden Dozierende 39

NTA Eintrége 40

Planung Repetitionen (Anm-Schluss End. September) 41-44

Zimmerplanung 44

Priifungsvorversand (Link zu Teams-Planungsexcel) Ende 45

FS = Frlihjahrssemester
HS = Herbstsemester
KW = Kalenderwoche

Priifungswochen
Publikationstermine
Planungsschritte

Blockierte, fixe Termine wéahrend den abgesetzten Priifungswochen sollten uns selbstindig und unbedingt friihzeitig gemeldet werden.

Grundsatzliches:

Wir holen keine Terminpraferenzen fiir schriftliche Priifungen ein, die Machbarkeit des Priifungsplanes steht im Vordergrund.

Stand
18.03.2025/alik
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